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INFO ARTIKEL  ABSTRAK  

Kata kunci : 

perumahan 

investasi 

kelayakan 

 

 Dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan perumahan sebagai ruang 

hidup terus meningkat baik di perkotaan maupun pedesaan. Kebutuhan 

perumahan individu bervariasi sesuai dengan keadaan pribadi dan keuangan. 

Sebelum memulai konstruksi, studi kelayakan harus dilakukan. Tujuan dari 

analisis ini adalah untuk menilai kelayakan proyek secara positif dan negatif 

dalam semua aspek seperti kepuasan pelanggan, harapan dan penilaian 

kebutuhan. Analisis dilakukan setelah dilakukan pengumpulan data, seperti 

gambar rencana, rencana anggaran biaya dan aliran kas rencana. Analisis 

kelayakan pada laporan ini dilihat dari aspek teknis dan finansial. Dalam aspek 

kelayakan teknis dilihat dari nilai KDB dan KLB. Dalam aspek kelayakan 

finansial dilihat dari nilai NPV, IRR, PI, dan PP. Nilai KDB sebesar 42.43% < 60% 

dan Nilai KLB sebesar 60%  60%, dengan NPV yang bernilai positif sebesar 

Rp31,221,998,389.25, IRR sebesar   22.41% dimana nilai NPV-nya sama dengan 

nol, PP 2 tahun < masa investasi 5 tahun, dan PI 1.22 > 1 maka dapat dikatakan 

proyek ini layak dalam aspek teknis dan finansial.  

   

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords: 

housing 

investment 

worthiness 

 

 With population growth, the need for housing as a living space continues to grow 
in both urban and rural areas. An individual's housing needs vary according to 
personal and financial circumstances. Before starting construction, a feasibility 
study should be conducted. The purpose of the analysis is to positively and 
negatively assess the feasibility of the project in all aspects such as customer 
satisfaction, expectations and requirement assessment. The analysis is carried 
out after collecting data, such as plan drawings, budget, and cash flow plans. The 
feasibility analysis in this report is seen from the technical and financial aspects. 
In the aspect of technical feasibility seen from the value of KDB and KLB. In terms 
of financial feasibility seen from the NPV, IRR, PI, and PP value. The KDB value is 

42.43% < 60% and the KLB value is 60%  60%, with a positive NPV of IDR 
31,221,998,389.25, an IRR of 22.41% where the NPV value is zero, PP 2 years < 
5 years investment period, and PI 1.22 > 1, it can be said that this project is 
feasible in technical and financial aspects. 

 

 

mailto:amanatullah@uib.ac.id


 

147 

Journal of Civil Engineering and Planning 
Vol. 4. No. 1 Tahun 2023 

Shaviera, Sheera dkk 

Receieved 25 Mei 2023 
Available online 30 Juni 2023 
Published by Program Studi S-1 Teknik Sipil UIB 

1. Pendahuluan 

Konstruksi berbicara tentang proses pembangunan. Pembangunan tersebut direncanakan dan 

dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, satu diantaranya adalah perumahan [1]. 

Kebutuhan perumahan untuk tempat tinggal, baik di kota maupun di pedesaan, terus meningkat seiring 

bertambahnya jumlah penduduk [2]. Perumahan merupakan bagian kehidupan yang sangat penting 

bagi masyarakat karena memberikan tempat tinggal, keamanan dan tempat istirahat. Kebutuhan akan 

tempat tinggal bukan hanya merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, tetapi juga merupakan 

indikator yang menggambarkan taraf hidup penduduk. Kediaman harus nyaman, ekonomis dan dapat 

dirawat secara wajar, serta ekspresif secara arsitektural dan bertanggung jawab terhadap lingkungan 

[3]. 

 

Kebutuhan rumah bagi seorang individu beragam, sesuai dengan status pribadi dan ekonomi. 

Permintaan perumahan dalam ekonomi akan bereaksi melalui teori perilaku konsumen, yang berarti 

bahwa konsumen akan mempertimbangkan untuk membeli rumah dengan utilitas yang 

dipertimbangkan konsumen pada satu waktu. Seorang pengusaha perlu melakukan strategi dan 

eksekusi pemasaran dengan utilitas maksimal yang diberikan konsumen atau seseorang yang ingin 

membeli rumah. Permintaan perumahan saat ini dari konsumen dengan berbagai tipe real estate seperti 

single house, semi-detached house, dan townhouse. Dan karena ekuitas dan atribut real estate yang 

berbeda seperti lokasi, rencana, dan fasilitas yang dianggap sebagai modal utama wirausahawan. Jika 

biaya konstruksi naik karena situasi ekonomi, hal ini dapat mempengaruhi kualitas bahan konstruksi. 

Jenis usaha ini dinilai memiliki persaingan yang tinggi.  

 

Skema perumahan harus mempertimbangkan kualitas bahan konstruksi. Selain itu, rencana konstruksi 

harus memenuhi kebutuhan pelanggan [4]. Sebelum memulai menjalankan sebuah proyek perlu 

melakukan analisis kelayakan sebuah proyek. Perlu dilakukan analisis kelayakan untuk menentukan 

kelayakan investasi proyek seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback 

period (PP), Profitability Index (PI), dan lain-lain. Analisis bertujuan untuk mengevaluasi potensi 

proyek, baik positif maupun negatif dalam semua aspek seperti evaluasi kepuasan, harapan, dan 

permintaan konsumen.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

3.1 Proyek 

Proyek bersifat sementara, unik, progresif, dan mengarah pada hasil yang nyata. Ini biasanya mencakup 

serangkaian tugas yang saling terkait untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dalam 

persyaratan dan batasan tertentu seperti biaya, kualitas, dan kinerja, sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat. Proyek merupakan usaha atau pekerjaan yang bersifat sementara, bertahap dan setiap hasilnya 

memiliki keunikan sendiri. Untuk memulai sebuah proyek harus ada perencanaan yang matang yang 

mencakup tahapan proses pengerjaan proyek dimulai dari penjadwalan berupa timeframe, awal mulai 

pelaksanaan proyek sampai tahap finishing, dan pengelolaan sumber daya [5] [6]. Manajemen proyek 

dalam pelaksanaan proyek konstruksi yaitu melakukan perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan 

proyek yaitu memilih dan merancang kebijakan dan metodologi yang efektif untuk mencapai tujuan 

proyek. Sedangkan penjadwalan proyek merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dengan tujuan 

menyelesaikannya dengan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dalam perkiraan anggaran dan 

waktu. Sasaran dalam pelaksanaan konstruksi adalah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan 

produktivitas. Untuk memulai, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menutup sebuah 

proyek, manajemen proyek sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan mencapai hasil tertentu. 
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Manajemen proyek dapat dikatakan juga sebagai penerapan pengetahuan, keterampilan, dan teknik 

untuk aktivitas proyek dengan tujuan memenuhi persyaratan proyek [7] [8] . Pemilihan metode dalam 

pelaksanaan manajemen proyek juga krusial karena metode manajemen ada berbagai macam dengan 

kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun, pemilihan metode manajemen proyek sebaik 

apapun tetap rentan terhadap faktor penghambat seperti pengaruh cuaca, pandemi, dan faktor lainnya 

yang berada diluar jangkauan analisis manusia [9]. 

 

3.2 Studi Kelayakan Konstruksi 

Studi kelayakan di sektor konstruksi adalah studi pendahuluan yang dilakukan pada tahap awal proyek. 

Studi kelayakan cenderung dilakukan ketika terdapat sebuah proyek besar atau kompleks. Proyek 

konstruksi membutuhkan investasi besar baik dalam waktu maupun biaya. Karena keperluan biaya 

yang besar, proyek konstruksi perlu dilaksanakan dengan perencanaan yang matang secara layak agar 

tidak terjadi selisih harga jual barang dengan biaya harga barang, dalam hal ini konstruksi bangunan 

[10]. Dengan begitu, penting untuk menentukan apakah proyek tersebut layak pada tahap awal [11]. 

Studi kelayakan yang mendetail dapat memakan waktu sesuai dengan ukuran proyek. Studi ini akan 

memberi tahu jika proyek tersebut layak, jika perlu disesuaikan atau jika kemungkinan besar tidak akan 

berhasil. Aspek ekonomi dan finansial, aspek teknis, aspek lingkungan, aspek hukum, aspek sosial 

adalah beberapa aspek yang sering dilakukan dalam melakukan studi kelayakan proyek. Karena 

investasi merupakan kegiatan yang memiliki berbagai macam resiko, maka untuk meminimalisir 

terjadinya resiko dalam berinvestasi perlu dilakukan analisa kriteria penilaian investasi agar dapat 

mengetahui dan memilih instrumen investasi yang akan memberikan keuntungan. kriteria investasi 

adalah alat ukur untuk menilai hasil yang didapatkan atau besaran biaya yang dikeluarkan dalam 

instrumen investasi. 

 

3. Metode Penelitian 

Lahan seluas 51.500 m2 yang digunakan sebagai bahan dalam pembahasan ini berlokasi di Taman Baloi, 

Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebelum perencanaan dan analisis dilakukan, harus 

melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Data yang dijadikan sebagai bahan dalam laporan ini 

antara lain: spesifikasi rumah, site plan, gambar rencana (gambar denah rumah, denah pondasi dan 

sloof, denah balok, rencana tangga, perencanaan kolom dan balok, denah instalasi listrik serta tampak 

depan dan belakang rumah), rencana anggaran biaya, dan total modal investasi. Data yang telah 

terkumpul akan di-input datanya (cash flow). Aliran kas adalah jumlah bersih kas yang diterima dan 

dikeluarkan selama suatu periode. Tingkat aliran kas yang positif harus dipertahankan agar bisnis dapat 

berjalan, aliran kas positif diperlukan untuk menghasilkan keuntungan bagi investor [12]. Kemudian 

dilakukan analisis yang dilihat dari aspek teknis dan finansial. Aspek teknis adalah aspek teknis yang 

relevan dengan proses pembangunan proyek, seperti lokasi bangunan, ketinggian bangunan, luas 

bangunan, fasilitas umum, dan tata ruang. Dalam aspek ini, akan menggunakan pengetahuan teknik 

untuk memutuskan apakah proyek yang diusulkan secara teknis memungkinkan. Hal ini akan 

melibatkan pertimbangan ukuran lahan, akses, topografi tanah, informasi geoteknik, bangunan yang 

ada, risiko banjir, dan faktor lingkungan lain yang terkait dengan lahan. Analisis dari segi teknis dilihat 

dari Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) merupakan batas maksimal lahan yang diperbolehkan dibangun dalam suatu tapak, sedangkan 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan perbandingan antara seluruh lantai bangunan dan luas 

tanah perencanaan. Analisis dari segi finansial dihitung dengan menggunakan beberapa parameter 

yaitu, Net Present Value, Internal Rate of Return, Profitability Index, dan Payback Period. Rumus yang 

digunakan antara lain:  
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a. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) adalah metrik keuangan yang menganalisis kelayakan investasi untuk 

menentukan nilai aset saat ini yang sesuai dengan aset yang diproyeksikan di masa depan. NPV 

memperkirakan semua arus masuk dan keluar yang terkait dengan investasi, mendiskontokan semua 

arus kas masa depan ke masa ini, dan menjumlahkan kas masa ini [13]. 

𝑁𝑃𝑉 = [∑
𝑅𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 ] − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑉 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖    (1)  

 

Dimana: 

Rt = arus kas pada waktu t 

n = lama waktu investasi 

t = waktu arus kas  

i = faktor diskon 

Kriteria nilai NPV jika NPV > 0 atau bernilai positif, maka investasi layak 

b. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan dihasilkan oleh 

investasi. IRR dihitung menggunakan konsep yang sama dengan net present value (NPV), tetapi pada 

IRR ditetapkan nilai NPV sama dengan nol. [14]. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 + ((𝑖2 − 𝑖1) ×
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
)  (2) 

Dimana: 

i1  = Tingkat diskonto dengan NPV bernilai (+) 

i2  = Tingkat diskonto dengan NPV bernilai (-) 

NPV1  = NPV bernilai positif (+) 

NPV2  = NPV bernilai negatif (-) 

IRR menentukan suku bunga bank dimana NPV nya bernilai nol. 

c. Profitability Index (PI) 

Profitability Index (PI) mengukur penerimaan investasi modal yang diusulkan. Dilakukan dengan 

membandingkan jumlah investasi awal dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait 

dengan proyek itu [15]. 

𝑃𝐼 =
𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
     (3) 

Kriteria investasi yang baik dan layak dipilih yaitu jika PI > 1. 

d. Payback Period (PP) 

Payback Period (PP) adalah metode yang sering digunakan oleh investor, profesional keuangan, dan 

perusahaan untuk menghitung laba atas investasi. PP membantu menentukan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menutup biaya awal yang terkait dengan investasi. Metrik ini berguna sebelum 

membuat keputusan, terutama saat investor perlu mengambil keputusan cepat tentang proyek investasi 

[16]. 

𝑃𝑃 = 𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 +   
𝑎−𝑏

𝑐−𝑏
   (4) 

Dimana: 
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n = tahun terakhir jumlah cash inflows masih       belum menutupi investasi awal 

a = jumlah investasi awal 

b = jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke-n 

c = jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke-n+1  

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Data Umum Proyek 

Nama Proyek  : Perumahan Type 60, 90, dan 120 

Lokasi Proyek  : Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam, Kep. Riau 

Paket Pekerjaan : Struktur, Arsitektur, dan MEP 

Luas Lahan  : 51.500 m2 

Luas Bangunan  : 60 m2, 90 m2, dan 120 m2 

Jumlah Lantai  : 2 lantai 

Masa Pemeliharaan : 1 tahun 

 

4.2 Potensi Lokasi Proyek 

Perumahan dengan aksesibilitas yang mudah dapat mengakomodasi setiap aspek dalam kehidupan 

sehari-hari setiap individu. Beberapa lokasi yang mudah dijangkau pusat perbelanjaann (Mega Mall, 

One Batam Mall), sekolah (Sekolah Bodhi Dharma, Sekolah Tabgha, Sekolah Harapan Utama, Sekolah 

Global), kampus (Politeknik Batam), pasar (Pasar Mitra Raya), dekat dengan kawasan industri, dan 

pelabuhan (Ferry Terminal). 

 

4.3 Total Modal Investasi 

Setelah dilakukan identifikasi dan perhitungan, dapat disimpulkan biaya yang diperlukan untuk proyek 

pembangunan perumahan rumah dua lantai. Perhitungan modal untuk pembangunan dilihat pada Tabel 

1 dan total modal yang dibutuhkan untuk investasi perumahan dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 1 Modal Pembangunan 

No. Jenis Biaya Jumlah 

1 Biaya Tanah Rp77,250,000,000.00 

2 Biaya Perizinan Rp87,325,000.00 

3 Biaya Konstruksi Rp147,639,029,743.00 

4 Biaya Pembangunan Fasilitas Pendukung Rp2,140,020,129.00 

5 Biaya Pemasangan Listrik, Air, dan Internet Rp543,625,000.00 

6 Biaya Upah Pekerja Rp2,412,000,000.00 

TOTAL Rp2,412,154,567,715.51 

             Sumber: Penulis (2023) 

 
Tabel 2 Modal Investasi Perumahan 

No. Jenis Biaya Jumlah 

1 Total Modal Pembangunan Rp211,154,567,715.51 

2 Biaya Pemasaran Rp336,000,000.00 

3 Biaya Operasional dan Maintenance Rp109,500,000,.00 

4 BPHTB Rp5,859,547,347.05 

5 Pajak Penghasilan (PPh) Rp6,591,018.938.82 
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TOTAL Rp234,050,634,001.38 

              Sumber: Penulis (2023) 

4.4 Aliran Kas 

Pembayaran peminjaman ini harus dibayarkan oleh pihak developer kepada pihak bank sebanyak 9,0% 

per tahun selama 5 tahun. Rencana pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Rencana Pengeluaran 

Total Pengeluaran 

Tahun ke Pengeluaran 

0 Rp140,430,380,400.83 

1 Rp32,517,161,019.08 

2 Rp30,991,701,019.08 

3 Rp27,843,574,019.08 

4 Rp26,492,325,876.08 

5 Rp25,396,609,447.95 

TOTAL Rp283,671,751,782.09 

                             Sumber: Penulis (2023) 

 

Pemasukan diambil dari penjualan unit rumah yang diasumsikan 100% rumah pada perumahan ini 

terjual dalam jangka waktu 5 tahun dengan peningkatan harga jual sebesar 3% setiap tahunnya. 

Rencana pemasukan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Rencana Pemasukan 

Total Penerimaan 

Tahun ke Penerimaan 

1 Rp122,800,000,000.00 

2 Rp100,322,000,000.00 

3 Rp54,105,900,000.00 

4 Rp34,202,355,100.00 

5 Rp18,120,691,841.00 

TOTAL Rp329,550,946,941.00 

                   Sumber: Penulis (2023) 

 

4.5 Kelayakan Teknis 

Aspek teknis merupakan aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, 

seperti lokasi, ketinggian bangunan, luas bangunan, fasilitas umum, dan tata ruang. Kelayakan aspek 

teknis pada penelitian ini dihitung berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB).  

 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan batas maksimal lahan yang diperbolehkan dibangun 

dalam suatu tapak. Nilai KDB harus < 60%. 

Luas dasar bangunan = 21,851 m2 

Lahan yang dimiliki = 51,500 m2 

 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

KDB = (Luas Dasar Bangunan)/(Luas Lahan)×100%  

KDB = 21851/51500×100%  
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KDB = 42.43% 

Nilai KDB sebesar 42.43% < 60%, maka nilai KDB layak dalam aspek teknis. 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan perbandingan antara seluruh lantai bangunan dan luas 

tanah perencanaan.  

Luas lantai bangunan = 13,112 m2 

Lahan yang dimiliki = 28,851 m2 

 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

KLB = (Luas Lantai Bangunan)/ (Luas Lahan) ×100%  

KLB = 13112/21851×100% 
KLB = 60% 

Nilai KLB sebesar 60%  60%, maka nilai KLB layak dalam aspek teknis. 

 

4.6 Kelayakan Finansial 

Aspek ini menganalisis keuangan ke depan dari suatu proyek yang menghasilkan output yang 

menguntungkan atau tidak, payback period, suku bunga bank, dan lain-lain. Dalam analisis ini, akan 

dihitung dengan variabel-variabel seperti NPV, IRR, PI, dan PP. Diperoleh NPV sebesar 

Rp31,221,998,389.25 dapat dilihat pada Tabel 5, IRR sebesar 22.41% dimana NPV-nya sama dengan nol 

dapat dilihat pada Tabel 6, PP 2 tahun < masa investasi 5 tahun dimana PV kumulatif net cash flow-nya 

dapat dilihat pada Tabel 7, dan PI 1.22 > 1 dimana PV cash flow-nya dapat dilihat pada tabel 8. 

 
Tabel 5 Net Present Value (NPV) 

Tahun Ke FV I = 9% PV 

1 Rp90,282,838,980.92 1.090 Rp82,828,292,643.05 

2 Rp69,330,298,980.92 1.188 Rp58,353,925,579.43 

3 Rp26,262,325,980.92 1.295 Rp20,279,334,270.45 

4 Rp7,710,029,223.92 1.412 Rp5,461,979,080.27 

5 Rp7,275,917,606.95 1.539 Rp4,728,847,216.88 

PV of Cash Flow Rp171,652,378,790.07 

Net Present Value Rp31,221,998,389.25 

Sumber: Penulis (2023) 

 
Tabel 6 Internal Rate of Return (IRR) 

Tahun Ke FV 
 

22.405961128545% 

1 Rp90,282,838,980.92 Rp73,756,897,252.83 

2 Rp69,330,298,980.92 Rp46,271,964,322.97 

3 Rp26,262,325,980.92 Rp14,319,421,822.62 

4 Rp7,710,029,223.92 Rp3,434,359,475.32 

5 Rp7,275,917,606.95 Rp2,647,737,527.08 

PV of Cash Flow Rp140,430,380,400.82 

Net Present Value Rp2,412,154,567,715.51 

                      Sumber: Penulis (2023) 

 
Tabel 7 Payback Periode (PP) 

Tahun ke PV Kumulatif 

1 Rp82,828,292,643.05 
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2 Rp141,182,218,222.48 

3 Rp161,461,552,492.92 

4 Rp166,923,531,573.20 

5 Rp171,652,378,790.07 

             Sumber: Penulis (2023) 

 
Tabel 8 Profitability Index (PI) 

Tahun Ke FV I = 9% PV 

1 Rp90,282,838,980.92 1.090 Rp82,828,292,643.05 

2 Rp69,330,298,980.92 1.188 Rp58,353,925,579.43 

3 Rp26,262,325,980.92 1.295 Rp20,279,334,270.45 

4 Rp7,710,029,223.92 1.412 Rp5,461,979,080.27 

5 Rp7,275,917,606.95 1.539 Rp4,728,847,216.88 

PV of Cash Flow Rp171,652,378,790.07 

Sumber: Penulis (2023) 

 

5. Kesimpulan 

Total pengeluaran yang diperlukan untuk pembangunan perumahan rumah dua lantai dengan 3 tipe 

rumah selama 5 tahun adalah sebesar Rp283,671,751,782.09, dan total pendapatan yang didapatkan 

dari penjualan rumah dua lantai selama 5 tahun adalah sebesar Rp329,550,946,941.00. 

Dari perhitungan pengeluaran dan pendapatan, proyek ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp 

45,879,195,158.91. Dari aspek kelayakan finansial dapat disimpulkan, NPV yang diperoleh sebesar 

Rp31,221,998,389.25, IRR sebesar 22.41% dimana NPV-nya sama dengan nol. Masa pengembalian 

kurang dari 5 tahun, dan PI 1.22 > 1. Proyek layak dalam aspek finansial karena NPV, IRR, PI, dan PP 

memenuhi ketentuan.  
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